

NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

NFM/13003/ 2 /2011.

Hiv. szám: 136-7/2011.
Előadó: dr. Lányi Péter
Tel: 795-6808

Tóth Gábor úr
országgyűlési képviselő
polgármester
Bag Nagyközségi Önkormányzat

Bag

Tárgy: *Aszód-Bag Domony körforgalmi csomópont építése*

Tisztelt Képviselő Úr!

A 3. sz. főútnak a 3105. és 21125. j. utakkal alkotott kereszteződésében, az un. „Aszód-Bag Domony körforgalmi csomópontjának” építése iránti érdeklődésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A csomópont átépítését kiemelt figyelemmel kísérik és kezelik. Az ismert állami költségvetési helyzet miatt azonban a finanszírozási lehetőségeink szűkültek, illetve a beruházások megvalósítása késedelmet szenved.

Az eredeti ütemezésnek megfelelően a körforgalmi csomópont megvalósításának kiviteli tervei 2011 júliusára elkészültek, a szükséges közútkezelői hozzájárulások kiadása megtörtént. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a kivitelező kiválasztására, 2011 őszére tervezett közbeszerzési eljárását, már nem indíthatta el, az arra vonatkozó szükséges engedélyeket pénzügyi okok miatt nem kaptuk meg. A kivitelezési költségek forrását sem a 2011. évi források maradvány terhére, sem 2012. évre nem tudtuk biztosítani. Így a 2012 tavaszára tervezett építés késedelmet szenved. Továbbra is keressük a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításának lehetőségeit, így például a Közlekedési Operatív Programon belül is, de erre vonatkozóan csak a 2012. évi költségvetés jóváhagyását követő részletes visszatervezés során tudunk állást foglalni.

Kérem tájékoztatásom elfogadását

Budapest, 2012. január „6.”

Üdvözlettel:




Dr. Völner Pál